
 

Item Fase Valor orçado (R$) Incidência (%) Valor (R$) Incidência (%) Valor (R$) Incidência (%) Valor (R$) Incidência (%)

1.0
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0mx1,5m) 853,16 0,31% 853,16 0,31%

1.2 Locação convencional de obra 884,85 0,32% 884,85 0,32%
1.3 Demolição de vergas, cintas e pilares de concreto 1.299,75 0,48% 1.299,75 0,48%

1.4 Demolição/Remoção de cerca de arame e/ou tela e mourões de concretos 507,45 0,19% 507,45 0,19%

1.5
Alvenaria com argamassa em blocos de concreto 14x19x39cm, com base em concreto armado, preparo 

manual (h=2,00 e 3,00m) conforme o projeto.
15.619,40 5,72% 15.619,40

5,72%

1.6 Concreto armado 20 Mpa, inclusive material, mão de obra, formas e escoramentos 31.244,50 11,45% 31.244,50 11,45%
1.7 Reboco em blocos de concreto, lado interno e externo 16.815,00 6,16% 16.815,00 6,16%

1.8 Pintura com fundo selador acrílico (1 demão) 1.162,50 0,43% 1.162,50 0,43%

1.9 Pintura látex acrílica 2 demãos 6.472,50 2,37% 6.472,50 2,37%
1.10 Portão de entrada 4x2,10m com tubos de aço e tela galvanizada, duas folhas 2.175,00 0,80% 2.175,00 0,80%
1.11 Tela soldada malha 5x15cm, espessura fio 2,11mm, h=2,0m com instalação 2.801,45 1,03% 2.801,45 1,03%

1.12 Lastro de brita espessura = 7 cm 3.048,79 1,12% 3.048,79 1,12%
1.13 Piso em concreto 7cm 33.735,25 12,36% 33.735,25 12,36%

116.619,60 42,72% 67.224,11 24,63% 0,00 0,00% 49.395,49 18,09%
2.0
2.1 Locação convencional de obra 1.995,25 0,73% 1.995,25 0,73%

2.2 Tesouras metálicas "U" 100x40x2,65mm 36.750,00 13,46% 36.750,00 13,46%

2.3 Pilares metálicos pé direito4,50m 24.532,60 8,99% 24.532,60 8,99%

2.4 Sapatas em concreto armado de 80x80x80cm - 16 unidades 15.622,25 5,72% 15.622,25 5,72%

2.5 Terças metálicas 100x15x2,65 mm 24.100,73 8,83% 24.100,73 8,83%

2.6 Cobertura Aluzink 0,50mm 13.157,19 4,82% 13.157,19 4,82%

2.7 Cobertura Telhas translúcidas 1.100,00 0,40% 1.100,00 0,40%

2.8 Platibanda projetada em ACM 13.412,70 4,91% 13.412,70 4,91%

2.9 Conjunto travamentos e contra ventos 3.625,00 1,33% 3.625,00 1,33%

2.10 Cobertura da frente do portão 7.922,75 2,90% 7.922,75 2,90%

2.11 Calha em chapa galvanizada 33cm 559,10 0,20% 559,10 0,20%

2.12 Calha em chapa galvanizada 50cm 2.512,80 0,92% 2.512,80 0,92%

2.13 Blank chapa 5/16 25x40 5.049,00 1,85% 5.049,00 1,85%

2.14 Lâmpada econômica 45w 1.264,25 0,46% 1.264,25 0,46%

2.15 Cabo Flex 2,5mm 655,00 0,24% 655,00 0,24%

2.16 Eletroduto PVC rígido 3/4", inclusive conexões 2.797,50 1,02% 2.797,50 1,02%

2.17 Caixa de distribuição 6/8 disjuntores PVC 48,63 0,02% 48,63 0,02%

2.18 Disjuntor 10A a 30A, inclusive instalação 77,93 0,03% 77,93 0,03%

2.19 Receptáculo (soquete) E27 porcelana 184,28 0,07% 184,28 0,07%

2.20 Parafuso autobrocante 3" 1.000,00 0,37% 1.000,00 0,37%

156.366,94 57,28% 17.617,50 6,45% 89.008,33 32,61% 49.741,12 18,22%
272.986,54 100,00% 84.841,61 31,08% 89.008,33 32,61% 99.136,60 36,32%
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