

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Melhorias da Praça Marcio Pansera

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SÃO VALENTIM

ENDEREÇO: AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, SÃO VALENTIM/RS

Data: 08/10/2025

DESCRIÇÃO	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	(%)
INFRAESTRUTURA e fundações	R\$ 6.023,93	100%	R\$ 6.023,93	100%	R\$ -	0%	R\$ 6.023,93	100%
SUPRAESTRUTURA - CONCERTO DE PILARES Q	R\$ 622,72	100%	R\$ 622,72	100%	R\$ -	0%	R\$ 622,72	100%
REGULARIZAÇÃO ÁREA DOS BRINQUEDOS	R\$ 3.629,12	100%	R\$ 3.629,12	100%	R\$ -	0%	R\$ 3.629,12	100%
CAMPO DE FUTEBOL SETE	R\$ 18.936,94	100%	R\$ 5.681,08	30%	R\$ 13.255,86	70%	R\$ 18.936,94	100%
QUADRA DE AREIA	R\$ 6.089,67	100%	R\$ 1.826,90	30%	R\$ 4.262,77	70%	R\$ 6.089,67	100%
BANCOS E LETREIRO	R\$ 2.691,45	100%	R\$ 1.345,73	50%	R\$ 1.345,73	50%	R\$ 2.691,45	100%
TOTAL	R\$ 37.993,82	100%	R\$ 19.129,47	50%	R\$ 18.864,35	50%	R\$ 37.993,82	100%
ACUMULADO	R\$ 37.993,82	100%	R\$ 19.129,47	50%	R\$ 37.993,82	100%	R\$ 37.993,82	100%

Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil - CREA/RS 125496

Albertinho Dassoler
Prefeito Municipal de São Valentim