

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
0	/	SÃO VALENTIM/RS	PARQUE DE MÁQUINA MUNICIPAL

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS	GARAGEM EM ESTRUTURA	GARAGEM ONIBUS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA	319.517,19	100,00%		-		-		-		-
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	5.084,44	1,59%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ESTRUTURA ESTACAS	38.353,73	12,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	ESTRUTURA CALICE	20.458,32	6,40%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPRA ESTRUTURA	28.083,24	8,79%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.5	COBERTURA	154.872,61	48,47%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	PISO	3.994,92	1,25%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.7	FECHAMENTO LATERAL E EITÕES	68.669,93	21,49%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			20,00	20,00	57,26	77,26	22,74	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	319.517,19	100,00%	63.896,49	63.896,49	182.955,85	246.852,34	72.664,85	319.517,19	-	319.517,19

SÃO VALENTIM/RS, 20 de julho de 2021

Local/Data

MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322

CLAUDIMIR PANIZ

PREFEITO MUNICIPAL