
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
GARAGEM ONIBUS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 319.517,19          100,00% -                 -                   -                      -                      

1.1 5.084,44               1,59% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.2 38.353,73             12,00% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.3 20.458,32             6,40% 100,00               100,00           100,00             100,00               100,00               
1.4 28.083,24             8,79% -                 100,00                100,00             100,00               100,00               
1.5 154.872,61          48,47% -                 100,00                100,00             100,00               100,00               
1.6 PISO 3.994,92               1,25% -                 -                   100,00              100,00               100,00               

1.7 FECHAMENTO LATERAL E EITÕES 68.669,93             21,49% -                 -                   100,00              100,00               100,00               

Total (%): 20,00                 20,00             57,26                  77,26               22,74                100,00               -                        100,00               

Total (R$): 319.517,19          100,00% 63.896,49          63.896,49     182.955,85        246.852,34     72.664,85        319.517,19       -                        319.517,19       

SÃO VALENTIM/RS, 20 de julho de 2021
Local/Data MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

CREA/CAU: CREA RS 219322 PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIMIR PANIZ

ESTRUTURA CALICE

0 SÃO VALENTIM/RS / 

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

PARQUE DE MÁQUINA MUNICIPAL

GARAGEM EM ESTRUTURA 

DESCRIÇÃO
GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA 
MOBILIZÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
ESTRUTURA ESTACAS 

SUPRA ESTRUTURA
COBERTURA
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